Rapport de Gestion de Projet - Semaine 07/01/23 au 21/01/23

Manager: ELNADY Omar

Introduction:

Pour cette période, mon équipe et moi-même avons décidé que je serai manager pendant 2 semaines, j'ai pris la responsabilité de manager en remplacement de Ugo. Pour débuter, j'ai proposé une réunion avec l'équipe pour que tout le monde soit en accord avec ses tâches à faire. Nous avons donc suivi le plan établi sur le trello.

Tâches accomplies / en cours :

Cette semaine, notre équipe s'est concentrée sur deux aspects de notre projet :

- Le fine-tuning du modèle GPT-2
- Finalisation de l'interface Gradio et y intégrer le modèle

Lundi:

 Réunion collective : Nous avons fait le point pour s'organiser sur nos tâches respectives. Ugo m'a également donné toutes les informations nécessaires pour reprendre correctement le management du groupe de travail.

Mardi:

 Derniers détails de l'interface chatbot avec Gradio: Après la dernière période de travail où Ugo était le manageur, nous avons décidé ensemble de rajouter certains détails que l'on a jugés nécessaires sur l'interface. C'est Ugo, Dany et Vithia qui ont principalement modifier l'interface.

Jeudi:

 Fine-tuning: c'est moi et Claude qui avons géré cette partie, nous avons "coupé" notre partie en sous-tâches pour que l'on puisse accomplir de notre côté afin à la fin de tout regrouper, je me suis principalement occuper de l'entraînement du modèle et Claude de l'intégration du modèle.

Lundi (2ème semaine) :

- L'interface : Ugo, Vithia et Dany ont fini entièrement l'interface et m'ont fait parvenir certains points sur lequel il y avait débat pour que je puisse donner mon avis.
- Le fine-tuning :Claude et moi avons fini nos sous-parties respectives et avons mis nos travaux en communs afin de terminer cette partie.

Jeudi (2ème semaine):

 Intégration du modèle sur l'interface : Enfin toute l'équipe et moi-même avons travaillé sur l'intégration du modèle fini par moi et Claude à l'interface fini par Ugo, Vithia et Dany. Nous avons pu rapidement terminer cette partie vu que l'on travaillait tous ensemble.

III. Gestion d'Équipe

En tant que manager, j'ai pu organiser et attribuer les rôles de chacun que l'on avait déjà prédéterminé lors de l'organisation du projet au tout début. L'équipe à énormément communiqué avec moi quand il y avait des questions sur certains points ou même quand je devais vérifier où en était l'avancé de chacun.

IV. Prochaines Étapes


Les prochaines étapes incluent la transition vers le prochain manager, Claude, qui lui aussi sera manager sur une période de 2 semaines et qui prendra en charge le rapport sur la comparaison entre le modèle générique et le modèle spécialisé. Il faudra faire un point comme après chaque période d'entreprise avec le nouveau manageur.

V. Conclusion

Pendant cette période nous avons pu voir que notre projet était déjà presque concrétisé et avons réalisé que le travail d'équipe bien organisé nous mène à l'avancée constante du projet, ce projet nous permettra de mieux entamer et avancer tous les projets à venir que ce soit à l'école ou en entreprise.

Annexes

Annexe 1 : Trello au début de la semaine



Annexe 2 : Trello à la fin de la semaine

